4. Kolom 4 : Menandakan satuan bahan, upah tenaga dan peralatan .
5. Kolom 5 : Menandakan harga satuan bahan, upah tenaga, dan peralatan.

6. Kolom 6 : Menandakan Jumlah Harga Satuan dihitung per Koefisien.

BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang sedang dikerjakan ini dapat digolongkan dalam penelitian
Deskriptif Komparatif (Comparative Descriptive Research). Deskriptif berarti
pemaparan masalah yang ada berdasarkan perencanaan, sedangkan komparatif
berarti membandingkan (Narbuko dan Achmadi, 2002 : 44). Dalam hal ini adalah
membandingkan dan menganalisa teknik-teknik penjadwalan konstruksi metode

Precedence Diagramming Method dengan Line of Balance.

3.2 Objek Penelitian

Objek studi dari penelitian ini adalah Proyek Pembangunan Gedung
Rektorat Unsil, Mugarsari. Adapun yang dijadikan sebagai sampel untuk
mengeksplorasi metode perencanaan dan penjadwalan proyek konstruksi pada

penelitian ini adalah 1 (satu) proyek gedung, dengan 2 lantai.

3.3 Waktu & Lokasi Penelitian
Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini direncanakan
kurang lebih sekitar 22 minggu.

Lokasi penelitian ini berada di Mugarsari, Kec. Tamansari, Kab. Tasikmalaya,
Jawa Barat 46196
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Legend
Obyek Penelitar TA i Kampus Unsil Vugarsan

Cigadog

Clgalontang Singaparna Tasikmalay: Bodjong:2

‘mr:w Penelitian TA di Kampus Unsil Mug

Cikalong Bengkok

Proyek Gedung Rektorat Unsil Mugarsarl i f [ Legend

Objek Peneivan TA di Kampus Uns Yagarsan

Mugarsan, Ke Tamansan, Kab Taslmalaya, Jawa Barat 46165

Gambar 3 1 Peta Lokasi Penelitian (Sumber Google Earth)
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3.4 Metode Pengumpulan Data
3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu
RAB dan S-Curve pada Proyek Pembangunan Gedung Rektorat Unsil, Mugarsari..
Data ini diperoleh baik melalui konsultan pengawas yang berasal dari konsultan

perencana dan kontraktor.

Pengumpulan data utama ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi
dan menghitung data jenis pekerjaan, durasi pekerjaan dan kemudian dibuat
schedule yang berasal dari perencanaan proyek tersebut. Alasan pemilihan
perencanaan proyek tersebut adalah karena perencanaan proyek tersebut memiliki
aktivitas pekerjaan yang berulang (repetitive).

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu
pada buku-buku literatur maupun jurnal umumnya berupa teori, informasi, konsep
dasar atau metode-metode yang dapat menunjang ataupun mendukung penelitian

tugas akhir ini.

3.5 Metode Analisis Data dan Komparasi

Setelah data terkumpul akan dilakukan analisis data dan perhitungan
penjadwalan metode LOB dan PDM, lalu dilakukan komparasi studi atau
perbandingan masing-masing metode tersebut. Hal ini dapat dilihat baik dari segi
penggunaan, perhitungan kecepatan produksi, logika ketergantungan, lintasan

kritis, serta hambatan/gangguan pada aktifitas kegiatan produksi.
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3.6 Bagan Alir Penelitian (Flowchart)

Perumusan Masalah

A

Studi Literatur

Pengumpulan dan
Pengolahan Data Schedule

WBS

v v
Precedence Line of
Diagramming Method Balance

SRl A

KETERKAITAN

Segi penggunaan metode

Segi Perhitungan dan Kecepatan Produksi

Segi logika ketergantungan
Segi lintasan kritis
Segi hambatan pada aktifitas kegiatan

Kesimpulan dan Saran

A 4
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