

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh <i>Work Breakdown Structure</i> (WBS)	18
Gambar 2.2 Contoh Diagram Batang (<i>Gantt Chart</i>).....	22
Gambar 2.3 Contoh Kurva S	23
Gambar 2.4 <i>Node Diagram Precedence</i>	24
Gambar 2.5 Konstrain FF.....	26
Gambar 2.6 Konstrain FS.....	26
Gambar 2.7 Konstrain SS.....	27
Gambar 2.8 Konstrain SF.....	27
Gambar 2.9 Hubungan kegiatan dalam metode PDM	28
Gambar 2.10 Hubungan I dan J.....	29
Gambar 2.11 Hubungan I dan J.....	29
Gambar 2.12 Kegiatan <i>splitable</i>	30
Gambar 2.13 Kegiatan <i>non-splitable</i>	31
Gambar 2.14 Task pada Microsoft Project 2019	33
Gambar 2.15 <i>Duration</i> pada Microsoft Project 2019.....	33
Gambar 2.16 <i>Predecessor</i> pada Microsoft Project 2019	34
Gambar 2.17 Ketergantungan <i>Finish to Start</i>	34
Gambar 2.18 Ketergantungan <i>Finish to Finish</i>	35
Gambar 2.19 Ketergantungan <i>Start to Start</i>	35
Gambar 2.20 Ketergantungan <i>Start to Finish</i>	35
Gambar 2.21 Logis 3Fs + 2 day	36
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian	40
Gambar 3.2 Tampak Depan 3D	40
Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian	43
Gambar 4.1 WBS Proyek Gedung Utama TTG BRIN Subang	44
Gambar 4.2 Jaringan PDM Proyek Pembangunan Gedung Utama TTG	53
Gambar 4.3 Jalur Kritis pada PDM.....	58