

**PENERAPAN *NETWORK PLANNING* MENGGUNAKAN
METODE CPM UNTUK MENENTUKAN WAKTU
PENYELESAIAN PROYEK**

**(Evaluasi Proyek *Command Center* Dinas Komunikasi,
Informasi, Statistik, dan Persandian)**

Oleh:

Fiqri Nugraha Ardhiansyah

163402167

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen**



**JURUSAN/PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SILIWANGI
TASIKMALAYA
2023**