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Segala puji bagi Allah SWT atas berkah, rahmat, dan kuasa-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir yang
berjudul “Optimalisasi Penjadwalan Dan Waktu Pada Struktur Instalasi
Pengolahan Air Dengan Menggunakan Metode Critical Path Method (CPM) Dan
Program Evaluation Review Technique (PERT)” ini ditujukan untuk memenuhi
persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Teknik (ST) pada Program

Studi Teknik Sipil di Universitas Siliwangi.
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bimbingan, dukungan, dan do’a dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi, do’a,
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dan banyak masukan kepada penulis.

5. Seluruh jajaran dosen di Jurusan Teknik Sipil Universitas Siliwangi yang

telah memberikan ilmunya kepada penulis.
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6. Seluruh jajaran SBAP Jurusan Teknik Sipil Universitas Siliwangi yang telah
banyak membantu penulis dalam urusan administrasi.

7. Teman-teman Teknik Sipil 2016, dan Teknik Sipil Universitas Siliwangi pada
umumnya yang telah sama-sama berjuang dan saling menguatkan selama
masa kuliah maupun sewaktu dalam proses mengerjakan Tugas Akhir.

8. Raissa Alifah, karena selalu ada untuk memberikan bimbingan dan motivasi

pada saat penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.

9. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Diiringi dengan do’a yang tulus, semoga Allah SWT membalas semua

amal perbuatan serta budi baik Bapak/lbu dan saudara semua.

Penulis berupaya memberikan yang terbaik dalam penyelesaian Tugas
Akhir (TA) ini, akan tetapi penulis menyadari masih banyak kekurangan. Oleh
karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak terkait sangat

diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.
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