
93 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim, 2016. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 

Nomor: 28/Prt/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan 

Bidang Pekerjaan Umum. Jakarta. 

Badri, Sofwan. 1997. Dasar-Dasar Network Planning. Jakarta :  Rineka Cipta. 

Husen, Abrar. 2009. Manajemen Proyek. Yogyakarta : Andi Offset. 

Levin, Richard I. dan Charles A Kirkpatrick. 1972. Perentjanaan dan 

Pengawasan Dengan PERT dan CPM. Jakarta : Bhratara. 

Nurhayati. 2010. Manajemen Proyek. Yogyakarta :  Graha Ilmu. 

Nangka, Christofel Imanuel Gabriel, Mochtar Sibi dan Jantje Mangare. 2018. 

Perataan Tenaga Kerja Pada Proyek Bangunan Dengan Menggunakan 

Microsoft Project (Studi K Kasus: Proyek Pembangunan Terminal 

Akap Tangkoko Bitung). Fakultas Teknik. Universitas Sam Ratulangi. 

Manado. 

Soeharto, Iman. 1995. Manajemen Proyek : Dari Konseptual Sampai 

Operasional. Jakarta : Erlangga. 

Soeharto, Iman. 1999. Manajemen Proyek : Dari Konseptual Sampai 

Operasional. Jakarta : Erlangga. 

Widiasanti, I dan Lenggogeni. 2013. Manajemen Konstruksi. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakar 


