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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan  

Laporan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan 

kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad SAW. 

Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ ANALISIS PENJADWALAN 

ULANG PROYEK DENGAN MENGGUNAKAN METODE CPM PADA 

PROYEK LANJUTAN PEMBANGUNAN FISIK GEDUNG FKIP UNSIL” 

ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar 

Sarjana Teknik Sipil Strata Satu di Universitas Siliwangi.  

Tugas Akhir ini disusun oleh penyusun sebagai syarat utama menempuh 

Program Sarjana Strata Satu (S1) di lingkungan Jurusan Teknik Sipil Fakultas 

Teknik Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Penulis mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan doa dari semua 

pihak terutama kepada: 

1. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan penulis motivasi, do’a, 

arahan dan bimbingan, serta dukungan moril maupun materil. 

2. Bapak Prof. Dr. Eng. H. Aripin selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Siliwangi. 

3. Bapak H. Asep Kurnia Hidayat , Ir., MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Siliwangi, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 1 Tugas 

Akhir yang telah memberikan bimbingan kepada penulis. 
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4. Bapak Pengki Irawan S.TP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 2 Tugas 

Akhir yang telah memberikan bimbingan kepada penyusun. 

5. Seluruh jajaran dosen di Jurusan Teknik Sipil Universitas Siliwangi yang 

telah memberikan ilmu kepada penulis. 

6. Seluruh rekan-rekan Teknik Sipil Universitas Siliwangi terutama angkatan 

2013. 

7. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penyusunan tugas akhir sudah disusun dengan sistematika yang baik, namun 

laporan ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan 

kritikan dan saran agar laporan ini dapat sempurna. Semoga laporan tugas akhir 

ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca khususnya pihak-pihak yang 

berhubungan di bidang konstruksi sipil. Atas segala perhatiannya saya 

mengucapkan terima kasih.        

       Tasikmalaya, Februari 2021 

 

Fachrizal Syatha 

NPM : 137011021 

     

 

 

 

 

 

 

 


